EXTENSAO DE REDE - ALIMENTACAO DAS COMPORTAS
PARQUE DE EXPOSICOES JAIME CANET JUNITOR - FRANCISCO BELTRAO, PR

CRONOGRAMA DE OBRA SIMPLIFICADO

ENTREGA DE MATERIAIS

EXECUGCAO DA MONTAGEM DA REDE

PARAMETRIZACAO RELE/CABINE

DOCUMENTACAO JUNTO A COPEL

15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS

PERIODO

*PERIODO VALIDO APOS E EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
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Engenheiro Eletricista - CREA-PR 194479/D



